## Diagram a de Gantt

I d	N om bre	D u ra c ió n	A n á lisis	C o m ie n z o		Fin			
1	Análisis Sistem a Actual	10 días	0 3 ju	nio 2014 9:00		16 junio 20	014 19:0	0	
2	Análisis Sistema a Diseñar	25 días	17 ju	nio 2014 9:00		21 julio 20	14 19:00	)	
			Diseño						
3	Diagram as Caso de Uso	20 días	2 2 ju	lio 2014 9:00		18 agosto	2014 19	:00	
4	Diagram as de Clases	6 días	19 a g	osto 2014 9:00	)	26 agosto	2014 19	:00	
			Program ación						
5	Desarrollo Base de Datos	5 días	27 ag	osto 2014 9:00	)	02 septiem	bre 201	4 19:00	
6	Desarrollo de Vistas	30 días	0 3 s e	ptiem bre 2014	9:00	14 octubre	2014 1	9:00	
7	Desarrollo de Aplicación	7 5 días	0 3 s e	ptiem bre 2014	9:00	16 diciem b	re 2014	19:00	
			Pruebas						
8	Pru e b a s d e C o n c u r r e n c i a	5 días	17 d i	ciem bre 2014 9	9:00	23 diciem b	re 2014	19:00	
9	Pruebas de Despliegue	5 días	2 4 d i	ciem bre 2014 9	0 0: 0	30 diciem b	re 2014	19:00	
unio	julio	agosto se	ptiembre	octubre noviembre		e diciembre			
02/06	09/06   16/06   23/06   30/06   07/07   14/07   21/07   2	8/07   04/08   11/08   18/08   25/08   01	1/09 08/09 15/09 22/09 29/0	9   06/10   13/10   20/10   2	27/10   03/11   10	0/11   17/11   24/11	01/12 08/12	15/12 22/12	